Утверждаю:
Директор ООО "Лидер"

_____ /Ишмуратов В. В./

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

"Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой поз.1 в микрорайоне, ограниченном улицами Гагарина, Мопра, Ярмарочная в г. Чебоксары

№ №	Наименование работ	2017г.												2018г.												2019 г.												2020 г.								
		Февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь
	Жилой дом поз.1																																												
	Общестроительные работы																																												
1	Подготовка территории																																												
2	Временное электроснабжение 360кВт/час																																												
3	Земляные работы																																												
4	Подготовка времен дорог, обеспечения ПОС																																												
5	Забивка свай (32 шт в две смены)																																												
6	Устройство стены (ограждение котлована)																																												
7	Фундаментная плита																																												
8	Монолитный ж/б ниже отм 0.000																																												
9	Двери																																												
	Выше отметки 0,000																																												
1	Монолитный каркас																																												
2	Кладка стен наружных, внутренних																																												
3	Кладка перегородок																																												
4	Кровля																																												
5	Монтаж лифтов (2шт-ГП, 2шт-П)																																												
6	Окна																																												
7	Двери																																												
8	Отделочные работы																																												
9	Полы (стяжка)																																												
	Внутренние инженерные сети																																												
1	Водопровод + Водомерный узел																																												
2	Канализация																																												
15																																													
3	Тепловой пункт + разводка коммуникаций																																												
17																																													
4	Вентиляция (гараж, жилые помещения)																																												
5	Автоматическое пожаротушение																																												
6	Сети связи (ПС, диспечиризация лифтов)																																												
7	Электроосвещение																																												
8	Молниезащита																																												
9	Слаботочные сети (телефон,телевиден,радио)																																												
	Наружные сети																																												
1	Ливневая канализация																																												
2	Ливневка (перенос)																																												
3	Канализация хоз бытовая																																												
4	Водопровод																																												
5	Тепловая сеть																																												
6	Подстанция КТП 100/6/0,4 (ТП-29)																																												
7	Электроснабжение и освещение																																												
8	Пристенный дренаж																																												
	Благоустройство																																												
1	Малые формы																																												
2	Озеленение																																												
3	Покрытие дорог и площадок																																												

График составила
Начальник ПТО _____ Захарова Н.В.

Директор ООО "СЗ "Лидер" _____ В.В. Ишмуратов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Лидер" ОГРН 1112130005932 ИНН 2130093313 Чувашская Республика г. Чебоксары